Activitat

Sprint 0

Sprint

Sprint Planning

Daily Meeting

Sprint Review

Sprint Retrospective

Refinement

Time Box

No hi ha un limit de temps establert. Dependra de les tasques preparatories prévies a l'inici del projecte. O a
avaluar la viabilitat del projecte. O a realitzar un pilot per la direccio

D’1 a 4 setmanes. Menys d’'una setmana no es poden executar de forma eficient totes les activitats. Més de 4
setmanes podem superar I'horitzd de previsio

Un maxim de 8h per a sprints de 4 setmanes. Sent proporcional per a Sprints inferiors

Diariament. Mai més de 15 minuts. Erpeds. Sempre a la mateixa hora Sempre al mateix lloc
Un maxim de 4h per a sprints de 4 setmanes. Sent proporcional per a Sprints inferiors

Un maxim de 3h per a sprints de 4 setmanes. Sent proporcional per a Sprints inferiors

A demanda. Usualment no més d’1h per reunio. El nombre de reunions no hauria de superar del 5% al 10% de la
durada de I'sprint



