Mandat de
projecte

Posada en marxa projecte

Informe de final de
fase o Informe

Excepcio

Informar del final de

Mandat de
projecte

Nomenar I'executiu i
el PM

Arxiu de lligons

Expedient de
projecte

la fase

Crea Pla d’excepcid
Mandat de

projecte

\/\

Dissenyar i
nomenar I'equip de
gestio del projecte

Registrar llicons
anteriors

Descripcié del
producte del

Business Case

Expedient de
projecte

@

projecte

Sol-licitud aprovacio
pla d’excepcio

Seleccionar enfocament
de projecte i preparar
Expedient de projecte

Preparar Business
Case preliminar

Sol-licitud aprovacio
fase seglent

Sol-licitud pla
excepciod

Expedient de

projecte

Pla de revisi6 de
beneficis

Recomanar el
tancament del
projecte

Business Case

Registre llicons

Actualitzar el Business
Case, (i resta
documentacid inici)

Preparar el
tancament prematur

Gest. Limits fase

Avaluar el projecte

Actualitzar el Pla de
projecte

Pla de projecte

Lliurar els productes

Informe estat de
productes

Pla de fase
seguent

Planificar la fase
seguent

Preparar el

tancament planificat

Fitxes d’elements Pla de projecte

de configuracio

Registres qualitat,
questions i riscos

a)oeloid ep juswesue |

S’acosta final de
projecte

( S’acosta limits de la) _-

fase

Planificar Fase
d’Inici

Pla de la Fase

Direcci6 del projecte

Informe de

Informe Informe de

d’Inici

d’Excepcid questions desenvolupament

. Solligitud dinici

Inici de projecte

del Autoritzacio per
iniciar projecte

/K projecte

)

Sol-licitud lliurament
de projecte

Presentar

Autoritzacioé de la
fase

Informar sobre el

Preparar I'Estratégia
de Gesti6 de Riscos

Arxiu de lligons
Preparar I'Estratégia
de Gestio de la
Comunicacio
Arxiu de diari

Registre de riscos

Preparar I'Estratégia
de Gestio6 de la
Configuracié

Registre de
qlestions

Preparar I'Estratégia
de Gestio de la

Controls del
projecte

Establir els controls
del projecte

Crear el pla de
projecte

Pla del projecte

Pla de revisié de

Business Case -
beneficis

Diagrama flux de
productes

Perfeccionar el
Business Case Fitxes Elements

de configuracio

Preparar la
Documentacio
d’Inici de Projecte

Document Inici de
projecte

Qualitat Registre de

qualitat

Estructura
jerarquica de
productes

Descripcions de
productes

excepcions sobre

. . desenvolupament
Questions o Riscos P

Revisar I'estat de la
fase

Rectificar Qiiestié nova

Registrar i examinar
les questions i els
riscos

asej eun p [0JjU0D

Registre de
qlestions i de
riscos

Revisar I'estat del
paquet de treball

Rebre el paquet de
treball completat

Autoritzar un paquet
de treball

Paquet de treball Paquet de treball

Informes de Punt

Gestio de lliurament de productes Productes

Lliurament d’'un
paquet de treball

Executar un paquet
de treball

Acceptar un paquet
de treball

Pla d’equip




